

VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2015.gada 26.marta līguma Nr. LPP 2015/38
starp Liepājas pilsētas pašvaldību un AS "VCI"

Liepājā,

2015.gada 18.septembrī

Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas domes izpilddirektora Edgara Rāta personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs un **AS "VCI"**, tās direktora Ginta Lasmaņa personā turpmāk tekstā – Izpildītājs, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu vienošanos pie 2015.gada 26.marta līguma Nr. LPP 2015/38 "Par izmaiņu veikšanu AS "VCI" izstrādātam tehniskam projektam (būvprojektam) **"Grīzupes ielas rekonstrukcija posmā no 14.novembra bulvāra līdz pilsētas robežai, Liepājā"** (turpmāk – Līgums):

1. Pamatojoties uz Izpildītāja 2015.gada 15.septembra vēstuli Nr.3.1.-8. Puses vienojas izteikt Līguma 4.2.punktu šādā redakcijā:
"4.2. Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.daļas 1.1.punktā minēto Darbu ne vēlāk kā **līdz 2015.gada 30.oktobrim**, nododot ekspertētu, saskaņotas būvprojekta izmaiņas, par kuru saņemta atzīme no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Būvvalde" (turpmāk tekstā Būvvalde) par projektēšanas nosacījumu izpildi, un nodots atbilstoši šī Līguma 10.1.punktam Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu."
2. Šī vienošanās nemaina pārējos Līguma noteikumus.
3. Vienošanās stājas spēkā, kad to ir parakstījušas visas Puses.
4. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
6. Šīs vienošanās pielikumi un tās neatņemama sastāvdaļas ir:
6.1. Izpildītāja 2015.gada 15.septembra vēstule Nr.3.1.-8,
6.2. būvprojekta izstrādes vadības 2015.g. 8.septembra sapulces protokols Nr.2.

Pasūtītājs:

Liepājas pilsētas pašvaldība

Izpildītājs:

AS "VCI"