VIENOŠANĀS Nr.1
par grozījumiem 2015.gada 6.maija līgumā Nr. LPP 2015/44
starp SIA "Komunālā pārvalde" un SIA “Pīlādži - juniors”

	Liepājā 
	2015.gada 1.oktobrī



SIA “Komunālā pārvalde” tās valdes locekļa Jāņa Neimaņa personā turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un SIA “Pīlādži - juniors”, tās valdes locekļa Jāņa Putras personā, turpmāk tekstā – Izpildītājs, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses,  savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem 2015.gada 6.maija līgumā Nr. LPP 2015/44 “Dekoratīvo puķu trauku uzstādīšana, aprīkošana un uzturēšana Liepājā” (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Puses vienojas, pamatojoties uz Līguma 5.4.punktu, izteikt Līguma 5.3.4.punktu šādā redakcijā:
“5.3.4. Izpildītājam, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pārstāvja rakstiska pieprasījuma jādemontē puķu trauki un tie kopā ar kronšteiniem jānogādā Pasūtītāja noliktavā Ezermalas ielā 9b, Liepājā, laiku precizējot ar Pasūtītāja pārstāvi.”
2. Šī vienošanās par grozījumiem līgumā nemaina pārējos 2015.gada 6.maijā noslēgtā Līguma Nr. LPP 2015/44 starp Pasūtītāju un Izpildītāju noteikumus.

3.  Vienošanās par grozījumiem līgumā stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses.

4.  Vienošanās par grozījumiem līgumā ir neatņemama 2015.gada 6.maijā noslēgtā Līguma Nr. LPP 2015/44 starp Pasūtītāju un Izpildītāju sastāvdaļa.

5.  Vienošanās par grozījumiem līgumā sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

	Pasūtītājs:                                                   
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	Valdes loceklis:                        J.Neimanis
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