

VIENOŠANĀS Nr.1
pie 2014.gada 13.jūnija līguma Nr. LPP 2014/43
starp Liepājas pilsētas pašvaldību, SIA "Komunālā pārvalde"
un SIA "BM - projekts"

Liepājā

2014.gada 10.septembrī

Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas domes izpilddirektora Edgara Rāta personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, **SIA "Komunālā pārvalde"**, tās valdes locekļa Jāņa Neimaņa personā, turpmāk tekstā – Maksātājs, un **SIA "BM - projekts"**, tās valdes locekļa Māra Brūdera personā turpmāk tekstā – Izpildītājs, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu vienošanos pie 2014.gada 13.jūnija līguma Nr.LPP 2014/43 "Par tehniskā projekta "Jūras ielas rekonstrukcija un autostāvvietas būvniecība, Liepājā" izstrādi (turpmāk – Līgums):

1. Pamatojoties uz Pasūtītāja 2014.gada 2.septembra vēstuli Nr.315041/2.1.10/315041, Puses vienojas uz laiku apturēt Līgumā minēto Darbu izpildi līdz Pasūtītāja paziņojuma saņemšanai par Darba atsākšanu.
2. Ievērojot Līgumā paredzēto Darba apmaksas kārtību, Puses vienojas, ka Maksātājs veic līdz Līguma izpildes apturēšanai paveiktās Darba daļas apmaksu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba daļas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
3. Šī vienošanās nemaina pārējos Līguma noteikumus.
4. Vienošanās stājas spēkā, kad to ir parakstījušas visas Puses.
5. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Maksātāja, otrs pie Pasūtītāja, bet trešais eksemplārs – pie Izpildītāja. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
7. Šīs vienošanās pielikums un tās neatņemama sastāvdaļa ir 2014.gada 2.septembra vēstuli Nr.315041/2.1.10/315041.

Pasūtītājs:

Liepājas pilsētas pašvaldība

Liepājas pilsētas domes
izpilddirektors:

E.Rāts

z.v.

Maksātājs:

SIA "Komunālā pārvalde"

Valdes loceklis:

J.Neimanis

z.v.

Izpildītājs:

SIA "BM - projekts"

Valdes loceklis:

M.Brūders

z.v.