

VIENOŠANĀS Nr.1
par grozījumiem 2016.gada 24.maija līgumā Nr. LPP 2016/26
starp Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”, SIA
“Komunālā pārvalde” un SIA “MK būvniecība”

Liepājā

2016.gada 29.jūlijā

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”, tās vadītāja p.i. Evijas Mūrnieces personā, kura rīkojas uz Liepājas pilsētas domes 2016.gada 22.jūnija rīkojuma Nr.297 “Par atvaļinājuma piešķiršanu A.Lagzdiņam” pamata, turpmāk tekstā – **Maksātājs**, **Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”**, tās vadītāja Jāņa Neimaņa personā, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, un **SIA “MK būvniecība”**, tās valdes locekļa Matīsa Kisnica personā, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, saukti arī katrs atsevišķi – **Puse**, kopā – **Puses**, pamatojoties uz **Liepājas pilsētas Domes 2016.gada lēmumu Nr.188 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SIA “Komunālā pārvalde” pārveides par iestādi pabeigšanu”** un savstarpēji vienojoties noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem pie 2016.gada 24.maija līguma Nr. LPP 2016/26 **“Liepājas Kompleksās sporta skolas telpu grupas atjaunošana Rīgas ielā 8, Liepājā”** (turpmāk – **Līgums**):

1. Izteikt Līguma preambulu šādā redakcijā:
”**Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”**, tās vadītāja Arta Lagzdiņa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā – **Maksātājs**), **Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”**, tās vadītāja Jāņa Neimaņa personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**), un **SIA “MK būvniecība”**, tās valdes locekļa Matīsa Kisnica personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā – **Izpildītājs**), līdzēji saukti arī atsevišķi – **Puse**, kopā tekstā **Puses**, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – **Līgums**)”
2. Izteikt Līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
“Līguma 1.1.punktā minētā Darba izpildes termiņš ir no **2016.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 21.augustam.**”
3. Izslēgt Līguma 3.2., 3.9., 3.10., 10.4. punktus.
4. Izteikt Līguma 13.1. punktu šādā redakcijā:
“Pasūtītāja pārstāvis ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” ēku būvtehniķis XXXXX, tālr. XXXXX, e-pasts: XXXXX.
5. Izteikt līguma 12.daļu **PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI** šādā redakcijā:

Maksātājs:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Reģistrācijas Nr.90000291763
Norēķinu konts Nr. LV48UNLA0021600008150
A/S SEB banka
Bankas kods UNLALV2X

Vadītājs

A.Lagzdiņš

Pasūtītājs:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde
“Komunālā pārvalde”
Uliha iela 44, Liepāja, LV 3401
Reģistrācijas Nr.90010879256
Norēķinu konts Nr. LV17UNLA0040070500000
AS SEB banka
Bankas kods UNLALV2X

Izpildītājs:

SIA “MK būvniecība”
Brīvības iela 109, Liepājā, LV 3401
Vienotais reģ.Nr.42103060985
PVN maks. LV42103060985
Norēķinu konts Nr. LV09RIKO0002013266856
AS DNB banka
Bankas kods RIKOLV2X

Vadītājs:

J.Neimanis

Valdes loceklis:

M.Kisnics

6. Šī vienošanās nemaina pārējos Līguma noteikumus.
7. Vienošanās stājas spēkā, kad to ir parakstījušas visas Puses.
8. Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
9. Vienošanās sastādīta trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Maksātāja, otrs pie Pasūtītāja, bet trešais eksemplārs – pie Izpildītāja. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
10. Šīs vienošanās pielikums un tās neatņemama sastāvdaļa ir Izpildītāja 2016.gada 22.jūlija vēstules Nr.1/MKB kopija.

Maksātājs:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”

Vadītāja p.i.

E.Mūrniece

Pasūtītājs:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”

Vadītājs:

J.Neimanis

Izpildītājs:

SIA “MK būvniecība”

Valdes loceklis:

M.Kisnics