Ziņojums par atklātu konkursu
„Autostāvvietu  izbūve starp Jūras un Dzirnavu ielām, Liepājā”
	Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru
	Liepājas pilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000063185

Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401

	Pasūtītājs, kas slēdz iepirkuma līgumu


	SIA „Komunālā pārvalde”

Reģistrācijas Nr. 42103017215
Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401

	Iepirkuma identifikācijas numurs
	LPP 2015/50

	Iepirkuma procedūras veids
	Atklāts konkurss

	Līguma priekšmets
	Būvdarbi atbilstoši SIA „BM – projekts” izstrādātajam būvprojektam „Jūras ielas rekonstrukcija (pārbūve) un autostāvvietu būvniecība, Liepājā” un SIA „DDP”  izstrādātajam būvprojektam „Autostāvvietu būvniecība Dzirnavu ielā 7, Liepājā”.

	Līguma izpildes termiņš
	85 (astoņdesmit piecas) dienas

	CPV kodi
	45233120-6 Ceļu būvdarbi;

45231400-9 Elektrolīniju būvdarbi; 
45231300-8 Ūdens un notekūdeņu cauruļvadu būvdarbi.

	Paziņojums par līgumu publicēts www.iub.gov.lv
	06.05.2015.

	Paziņojums par iepirkuma procedūras grozījumiem publicēts www.iub.gov.lv:
	20.05.2015.

	Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums
	Liepājas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta lēmums Nr.264

	Iepirkumu komisijas sastāvs
	Didzis JĒRIŅŠ,

Eva CIEKURZE,

Sergejs DIKTERJOVS

Uldis KLAKS-KLEINS
	Zanda KRŪMIŅA

Dina KUPAČA

Ilmārs OZOLIŅŠ-OZOLS

	Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus.

	Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti:
1. sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā, (atbildīgais būvdarbu vadītājs), kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) ielu vai laukumu būvniecības objektu darbu vadīšanā. Attiecīgais objekts pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām).
2. sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) būvniecības objekta būvdarbu vadīšanā, kurā veikta kabeļu līniju izbūve vai kabeļu līniju pārcelšana ar spriegumu 10 kV un vairāk. Attiecīgais objekts pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā(2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). 
3. sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā,kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) kanalizācijas būvniecības objektu darbu vadīšanā. Attiecīgais objekts pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā(2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām).

	Pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā (Latvijā reģistrētiem pretendentiem būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā ar apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz divas reizes lielāks par kopējo piedāvāto līgumcenu bez PVN.

	Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir sekmīgi (objekts nodots ekspluatācijā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2010., 2011., 2012., 2013., 2014. un 2015. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) īstenojis:

1. viena līguma ietvaros ir veikti betona bruģa seguma ieklāšanas darbi ar būvniecības darba apjomu ne mazāku kā  500 m2 (pieci simti kvadrātmetri);
2. viena līguma ietvaros ir veikti laukakmens bruģa seguma ieklāšanas darbi ar būvniecības darba apjomu ne mazāku kā  500 m2 (pieci simti kvadrātmetri);
3. būvdarbu līgumu, kurā veikta ielu apgaismojuma tīklu izbūve;
4. būvdarbu līgumu, kurā veikta kabeļa ar spriegumu 10 kV un vairāk izbūve vai pārcelšana;
5. viena līguma ietvaros ir veikta asfaltbetona virskārtas ieklāšana ar būvniecības darba apjomu ne mazāku kā 1900 m2 (viens tūkstotis deviņi simti  kvadrātmetri);

viena līguma ietvaros ir veikti lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbi 170 m (viens simts septiņdesmit metri) garumā.

	Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība
	Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.

	Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks
	Rožu iela 6, Liepāja

05.06.2015.  plkst.14.00

	Pamatojums piedāvājuma iesniegšanas termiņa saīsinājumam, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta vienpadsmitajai daļai
	Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, līdz ar to piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek saīsināts. Paziņojumā par plānoto līgumu ir norādīta interneta adrese (www.liepaja.lv/page/6), kurā minētā informācija ir pieejama. 

	Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
	Rožu iela 6, Liepāja

05.06.2015.  plkst.14.00

	Pretendentu saraksts
	Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas
	Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas pēc aritmētiskās kļūdas labojuma

	SIA „A-Land” (52103037961)
	516 702,67
	516 704,29

	SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” (42103019682)
	548 465,58
	548 465,58

	SIA „Aizputes ceļinieks” (42103000806)
	561 031,70
	561 031,70

	Iepirkumu komisijas lēmums

	Pārbaudot pretendenta SIA „Ceļu, tiltu būvnieks” (42103019682) piedāvājumu, Komisija konstatēja, ka piedāvājumā iekļautajā laika grafikā sadaļā Darbu zonas Nr.1 Darbi, norādīts, ka pretendents paredz darbus veikt 60 (sešdesmit) dienu laikā, un Darbu zonas Nr.2 Darbi, kas pabeidzami 85 (astoņdesmit piecu) dienu laikā, pēc būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas norādīts, ka pretendents paredz darbus veikt 87 (astoņdesmit septiņu) dienu laikā, savukārt pretendenta finanšu piedāvājumā teikts: Apņemamies konkursā “Autostāvvietu  izbūve starp Jūras un Dzirnavu ielām, Liepājā” (LPP 2015/50) minētos darbus veikt 85 (astoņdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvlaukuma nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai [..].
Minētā informācija netika precizēta, jo neietekmē iepirkuma rezultātu.

	Pārbaudot pretendenta SIA „A-Land” (52103037961) piedāvājumu, Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) konstatēja, ka:
Lokālajā tāmē Nr.6 pozīcijā Nr.9 „Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm vai ekvivalents” ir ievadīta laika norma (c/h) un darba samaksas likme (euro/h), bet nav aprēķinātas darba algas izmaksas (reizinājums). Komisija pretendenta SIA „A-Land” piedāvājumā laboja aritmētisko kļūdu un vērtējot piedāvājumu ņēma vērā labojumus.
Piedāvājumā iekļautajā laika grafikā sadaļā Darbu zonas Nr.1 Darbi, kas pabeidzami 60 (sešdesmit) dienu laikā, pēc būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas norādīts, ka pretendents paredz darbus veikt 84 (astoņdesmit četru) dienu laikā, un Darbu zonas Nr.2 Darbi, kas pabeidzami 85 (astoņdesmit piecu) dienu laikā, pēc būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas norādīts, ka pretendents paredz darbus veikt 87 (astoņdesmit septiņu) dienu laikā, savukārt pretendenta finanšu piedāvājumā teikts: Apņemamies konkursā “Autostāvvietu  izbūve starp Jūras un Dzirnavu ielām, Liepājā” (LPP 2015/50) minētos darbus veikt 85 (astoņdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvlaukuma nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai [..]. Apņemamies būvdarbus Zirgu, Dzirnavu un Baložu ielās, laukumos starp Radio, Dzirnavu, Baložu un Jūras ielām pabeigt ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc būvlaukuma nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
Lai izvērtētu piedāvājuma atbilstību konkursa nosacījumiem un noskaidrotu, kurš no piedāvātajiem iespējamā līguma izpildes termiņiem ir spēkā – finanšu piedāvājuma apliecinājumā vai darba izpildes laika grafikā norādītais pretendentam, 2015.gada 8.jūnijā tika pieprasīts informācijas precizējums. 

Atbilde saņemta norādītajā termiņā, kā arī iesniegtas apakšuzņēmēja izziņas par nodokļu parādu neesamību.

	Pārbaudot pretendenta SIA „Aizputes ceļinieks” (42103000806) piedāvājumu, Komisija konstatēja, ka piedāvājumā iekļautajā laika grafikā sadaļā Darbu zonas Nr.1 Darbi, kas pabeidzami 60 (sešdesmit) dienu laikā, pēc būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas norādīts, ka pretendents paredz darbus veikt 84 (astoņdesmit četru) dienu laikā, un Darbu zonas Nr.2 Darbi, kas pabeidzami 85 (astoņdesmit piecu) dienu laikā, pēc būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas norādīts, ka pretendents paredz darbus veikt 87 (astoņdesmit septiņu) dienu laikā, savukārt pretendenta finanšu piedāvājumā teikts: Apņemamies konkursā “Autostāvvietu  izbūve starp Jūras un Dzirnavu ielām, Liepājā” (LPP 2015/50) minētos darbus veikt 85 (astoņdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvlaukuma nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai [..]. Apņemamies būvdarbus Zirgu, Dzirnavu un Baložu ielās, laukumos starp Radio, Dzirnavu, Baložu un Jūras ielām pabeigt ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc būvlaukuma nodošanas izpildītājam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
Minētā informācija netika precizēta, jo neietekmē iepirkuma rezultātu.

	Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „A-Land” (52103037961) par kopējo līgumcenu EUR 516 704,29, ieskaitot finanšu rezervi 5% apmērā no līgumcenas, neskaitot PVN.

	Pretendenta, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piesaistītie apakšuzņēmēji 
	Apakšuzņēmējs
	Nododamā daļa

	
	SIA „CVS” (49003001300)
	apgaismojuma izbūve un vidēja sprieguma kabeļu pārcelšana (9,4%)

	
	SIA „Grobiņas SPMK” (42103005771)
	lietus kanalizācijas kolektoru un bufertvertnes izbūve (13,42%)

	Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums
	2015.gada 10. jūnijs

	Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks
	Liepāja, 2015.gada 10.jūnijs


	Liepājas pilsētas domes 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs
	D.Jēriņš



	
	

	Ziņojumu sagatavoja


	B.Akmentiņa-Čerņecova
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