Vienošanās Nr. 1
par grozījumiem 2017.gada 22.maija līgumā Nr. LPP 2017/48
starp Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” un SIA “SK Lauktehnika”

Liepājā,                                                                                             2017.gada  16. augustā

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”, tās vadītājas Kristīnes Niedres – Latheres personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata turpmāk tekstā - Maksātājs, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, tās vadītāja Jāņa Neimaņa peronā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un SIA “SK Lauktehnika” tās valdes priekšsēdētāja Lenāra Geršebeka personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem 2017.gada 22.maija līgumā Nr. LPP 2017/48 (turpmāk tekstā – Līgums) par Liepājas Bērnu un jaunatnes centra “Vaduguns” ēkas 1.stāva pārseguma konstrukciju atjaunošanu 2.stāva zāles robežās Kungu ielā 7, Liepājā:

1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.pantu trešās daļas 1.punktu, Līguma 9.sadaļu, 2017.gada 1.augusta Defektu aktu un neparedzēto darbu izmaksu lokālajām tāmēm Nr.1., un Nr.2,  kopsummā par EUR 1’388,16 (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit astoņi euro un 16 centi) bez PVN, Puses vienojas izteikt līguma 6.1.punktu šādā redakcijā:
“6.1. Līguma summa ir EUR 33’623,51 (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit trīs euro un 51 cents) un PVN 21% EUR 7’060,94 (septiņi tūkstoši sešdesmit euro un 94 centi), kopā EUR 40’684,45 (četrdesmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro un 45 centi).”
2. Šī vienošanās par grozījumiem līgumā nemaina pārējos starp Pusēm noslēgtā Līguma noteikumus.

3. Vienošanās par grozījumiem līgumā stājas spēkā, kad to ir parakstījušas visas Puses.

4. Vienošanās par grozījumiem līgumā ir neatņemama noslēgtā Līguma sastāvdaļa.

5. Vienošanās par grozījumiem līgumā sastādīta trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Maksātāja, bet trešais eksemplārs – pie Izpildītāja. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Šīs vienošanās pielikumi ir:
6.1.  2017.gada 1.augusta Defektu akts uz 3 lp;
6.2.  2017.gada 3.jūlija sapulces protokols Nr.1 uz 1 lp;
6.3.  2017.gada 11.jūlija sapulces protokols Nr.2 uz 1 lp; 
6.4. 2017.gada 1.augusta sapulces protokols Nr.3 uz  1 lp, 
6.5. Kopija no autoruzraudzības žurnāla un 2 lp.
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Vadītāja:                         K.Niedre-Lathere
             
	

	
Pasūtītājs: 
                                                  
	
Izpildītājs:
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Vadītājs:                                J.Neimanis     

      
	
Valdes priekšsēdētājs:                L.Geršebeks
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